



**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ**

НАУКОВА УСТАНОВА

03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, буд. 98-а  
Тел./факс (044) 259-45-53, тел. 252-71-75, 252-74-83  
E-mail: [info@ivet-ua.science](mailto:info@ivet-ua.science), [ipto\\_info@ukr.net](mailto:ipto_info@ukr.net)  
<http://ivet-ua.science>

Від 17.04.2020 р.

м.Київ

№\_\_Р-35\_\_

**Заступникам директора, вченому  
секретареві,  
завідувачам лабораторій та  
бібліотеки**

Відповідно до календарного плану виконання робіт з випуску електронних видань у 2020 році (№ 1-2/12-382 від 23 грудня 2019 року) затвердити *графік здачі кінцевих результатів* наукових досліджень (додаток 1) :

- 1) завідувачам лабораторій забезпечити своєчасне:
  - завершення кінцевих результатів;
  - надання вченому секретареві документації (електронний рукопис видання, рецензії, витяг з протоколу засідання лабораторії), необхідної для проходження процедури розгляду кінцевого результату на засіданні Вченої ради та його рекомендації до оприлюднення;
  - надсилання електронних версій запланованих до випуску рукописів кінцевих результатів заступникам директора;
  - завантаження виготовленого електронного видання на сайт ІПТО НАПН України та в електронну бібліотеку НАПН України протягом одного тижня з дня його виготовлення;
- 2) завідувачі бібліотекою проставити на всі рукописи відповідні УДК та авторські знаки;
- 3) заступникам директора організувати перевірку зданих рукописів та їх надсилання до друкарні відповідно до затвердженого графіка;
- 4) контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника директора з науково-експериментальної роботи Л.М.Єршову.

Директор



В. О. Радкевич

**ГРАФІК  
ВИПУСКУ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ  
ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ  
У 2020 РОЦІ**

№ п/п	Назва видання	Вид видання	Обсяг	Дата здачі кінцево- го ре- зультату <sup>1</sup>	Термін вигото- влення електрон- ного видання	Заванта- ження на сайти Інституту та е- бібліотеки НАПН України
1	Професійна підготовка молодших спеціалістів за компетентнісним підходом	Бібліографічний покажчик	3,0	<b>1.06</b>	8.06-19.06	до 26.06
2	Стандартизація професійної підготовки молодших спеціалістів аграрної, будівельної та машинобудівної галузей	Методичні рекомендації	8,0	<b>22.06</b>	29.06-10.07	до 17.07
3	Методичні основи стандартизації підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах	Методичний посібник	8,0	<b>13.07</b>	20.07-31.07	до 7.08
4	Проектна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти	Практичний посібник	9,0	<b>25.08</b>	31.08-11.09	до 18.09
5	Розроблення та використання мережевих навчально-методичних комплексів для підготовки кваліфікованих робітників	Навчально-методичний посібник	10,0	<b>14.09</b>	21.09-02.10	до 09.10
6	Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика	Монографія	12,0	<b>05.10</b>	12.-10-23.10	до 30.10
7	Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників	Методичний посібник	13,0	<b>26.10</b>	02.11-13.11	до 20.11
8	Сучасні технології кондитерського виробництва	Підручник	12,0	<b>16.11</b>	23.11-04.12	до 11.12

<sup>1</sup> На виготовлення кожного електронного видання відводиться 15 робочих днів: 5 – на внутрішню перевірку якості рукопису; 10 – на виготовлення електронного видання (вчитка, верстка, узгодження правок із авторами, друк виставкових примірників)